
             MAITRE D'OUVRAGE                       PROJET   Michel AVELLANA

            Mairie de GRATENTOUR   Réhabilitation d'une habitation    Serge MAYNARD
   pour création de la M. A. M.

                      1-5 rue Cayssials       Architectes DPLG
                        31 150 Gratentour     4 rue de Maurys 31 150 Gratentour

LOTS MOIS              avril-23                                   mai-23 aout-23 oct-23
SEMAINES 1+2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

sem 14/15sem 16 sem 17 sem 18 sem 19 sem 20 sem 21  sem 22 sem 23 sem 24 sem 25 sem 26 sem 27 sem 28 sem 29 sem 30 sem 31 sem 32 sem 33 sem 34 sem 35 sem 36 sem 37 sem 38 sem 39 sem 40

1 DEMOLITIONS démolitions int/ext intérieur extérieur

GROS ŒUVRE reprises en sous oeuvre façade angles

VRD structures/maçonneries trottoirs

réseaux, vrd, puisard vrd raccordements

divers/finitions

2 ZINGUERIE pose des gouttières

pose des descentes

3 MENUISERIES fabrication

ALUMINIUM/PVC pose

4 PLATRERIE doublages/cloisons P V  C R

ISOLATION reprises plafonds/murs R I O E

joints/finitions E S N C

5 MENUISERIES fabrication huisseries/mob P A G E

BOIS livraison portes A S E P

mobiliers S S T

finitions I

6 ELECTRICITE réseaux-câblage D compteur chantier E O

SSI appareillages O T N

finitions S E

7 CHAUFFAGE réseaux - câblage S

VENTILATION appareillages I

finitions E

8 PLOMBERIE réseaux R branchement provisoire

appareillages S

finitions

9 CARRELAGES pose des sols E

FAIENCES joints X

pose des plinthes E
pose des faïences

10 PEINTURES peintures int impressions

SOLS SOUPLES karcher + peintures extérieures

dépose + repose sol souple dépose

finitions peinture/nettoyage

11 FERRONNERIE brise soleil fabrication pose

 

12 ESPACES VERTS clotures pose

CLOTURES portillon fabrication pose

dossiers EXE des entreprises réception travaux

visa des dossiers EXE taches par semaine et levée réserves

phase 

Prépa livraison

 

sept-23

phase Chantier

juin-23 juillet-23

CALENDRIER  
PREVISIONNEL DES TRAVAUX 


